IT. 271.2.15. 2018
U m o w a   Nr    /2018 (wzór)
zawarta w dniu  …….2018r. w Tomaszowie Lub., w wyniku  postępowania ofertowego  z dnia  20.09.2018
 pomiędzy:

· 
Gminą Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski, reprezentowaną przez:

· Marzenę Czubaj-Gancarz - Wójta Gminy Tomaszów Lubelski

przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana - Skarbnika Gminy Tomaszów Lubelski

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, 

a Firmą:
                                                                                                                                                                           zwanym dalej „ Wykonawcą ” reprezentowanym przez :

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego   postępowania,  zgodnie z  regulaminem w sprawie określenia zasad udzielania zamówień  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Tomaszów Lubelski nr 32K/2015 z dnia 01.07.2015   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pn „ Modernizacja  drogi gminnej nr 111780L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łaszczówka od km 0+613,30 do km 0+718,60” 
§ 2

Na zakres robót objętych niniejszą umową składają się roboty budowlane –   wymienione w kosztorysie ofertowym obejmującym całość zamówienia 
- klasa drogi D, jednojezdniowa, prędkość projektowa Vp= 40km/h 

- kategoria ruchu KR 1

- szerokość jezdni ood km 0+613,30 do km 0+718,60 dwukierunkowa, szerokość pasa ruchu 2,50m  

- szerokość poboczy 0,75 m,  na szerokości 0,50m utwardzone kruszywem  

- grupa nośności podłoża – G3 i G4

- konstrukcja nawierzchni 

   a) warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S grub. 4 cm

   b) warstwa wiążąca  - beton asfaltowy AC 11W grub. 4 cm

   c) podbudowa –  0-31,5mm 8 cm  

   d) dolna warstwa podbudowy - z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5 -60 mm – 12 cm

   e) odwodnienie powierzchniowe, 

   f) przepusty – 18,80 mb

Kod CPV 45100000-8, 45233000-9
2.Szczegółowy zakres robot zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 19.09. 2018, który jest  integralną częścią umowy.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień   ……….r.
§ 4

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień 15.11.2018r
§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł zarządu terenu (nieruchomości) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający przekaże wykonawcy terenu budowy w  dniu  podpisania umowy.

§ 6
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:                                                                                                   branża drogowa  - …………………………………..
 Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamierzonej zmianie na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany. 

§ 7
 Teren po zakończeniu budowy zostanie przez Wykonawcę doprowadzony do stanu pierwotnego.

§ 8
Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie później niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót. 
§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowlany.

§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych.

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania ww. dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami koszty pokrywa Wykonawca. 

§ 11
1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robot przez podwykonawców.  Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  kopię umowy z podwykonawcą,   której przedmiotem są roboty budowlane,               w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

2. Zamawiający może zgłosić sprzeciw do umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od daty otrzymania, jeżeli była by ona sprzeczna z zapisami niniejszej umowy, nie będzie określony  zakres robót, termin zapłaty za wykonane przez podwykonawcę  roboty będzie dłuższy niż 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania , zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy. 

§ 12
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy, za całość robót licząc według uzgodnionych cen jednostkowych robót określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, na kwotę:

netto –  ……………………….zł 
podatek VAT 23% w wysokości   ………………………… zł 
brutto –   ……………………….zł (słownie: ………………………………………. złotych)
3. Termin płatności –  ……... dni od daty odbioru i wystawienia faktury
5. Nie jest możliwa  zmiana cen jednostkowych w trakcie realizacji robót.

6. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót. Może to dotyczyć robót które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

3. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 14
Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Pr. Bud.
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. umowy, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2, zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,.

§ 15
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

 a/ za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

 b/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

 c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

 a/ za nieterminowe dostarczenie dokumentacji technicznej lub jej części w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

 b/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,15%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

 c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

a/ Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16
1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: 

 a/ Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie. Zamawiający w okresie  14  dni od daty powiadomienia o zakończeniu robót,  powoła komisję odbioru. 

 b/ Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

 c/ W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może: 

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania obiektu


- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 d/ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokóle odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 e/ O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

 f/ Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

 g/ Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi za wady (gwarancji) a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad. 

 h/ Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie.

 i/ W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

2. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 17
Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy wynosi  ……… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 18
1. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury za  całość robót  na podstawie protokółu odbioru  robót.

2. Dopuszcza się częściową zapłatę za wykonane roboty , na podstawie   protokółu  odbioru  wykonanych robót. 
3. Na wbudowane urządzenia i materiały Wykonawca  przy odbiorze końcowym  przedłoży wymagane świadectwa bezpieczeństwa B, certyfikaty i atesty.

4. Termin zapłaty ustala się na okres do 30 dni od daty otrzymania faktury.  W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 
§ 19
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Nieważne z mocy Ustawy o zamówieniach publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby one od treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 20
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

 a/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności, bądź przekazać terenu budowy).

2. Zamawiającemu  -  Inwestorowi:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b/ Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 21
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 22
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy, 

2. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi jeżeli odstąpiono od umowy z winy Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy. 

§ 23
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4.  Właściwym do rozpoznania sporu jest  właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 25
Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

§ 26
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) kosztorys ofertowy

Zamawiający:

Wykonawca: 
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